

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 408 del 17/11/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 170 del 17/11/2021

OGGETTO: Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - annualità 2021. *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*. -
Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n° 50/2016.-

LOTTO CUP: C87H21003340001

LOTTO CIG: 88687926AE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- che con l'art.1, comma 29, legge 27 dicembre 2020, n.160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

Richiamato il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto e richiamato il comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;

Preso atto che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”* a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 297 del 26.08.2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,50 % pari ad un importo netto di € 75.796,08, a cui vanno sommati € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 7.737,95;

-con propria determinazione n° 309 del 07/09/2021, il servizio in argomento è stato aggiudicato definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, alla ditta sopra richiamata;

-con verbale del 06/11/2021 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge;

Visto il contratto d'appalto n. 330 di Rep. in data 13/10/2021;

Considerato che il direttore dei lavori, Ing. Salvatore Aversa, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*, ai sensi dell’art 106, comma 1 lett. c) e comma 1 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l’impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un importo netto contrattuale di € 84.649,16 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell’importo contrattuale di € 7.270,08 (pari al 9,39%) oltre IVA di legge;

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva acquisita al prot. n. 5850 in data 12/11/2021 a firma dell’Ing. Salvatore Aversa, in qualità di direttore dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico comparativo;
2. Computo metrico di perizia;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;
5. Atto di sottomissione;

Dato atto che la perizia di variante suppletiva di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d’asta pari ad € 7.270,08 oltre IVA di legge che comporta, rispetto all’importo di contratto iniziale, un aumento del 9,39%;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 86.078,92
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.583,00
Deduzioni per ribasso d’asta (3,50%)	- € 3.012,76
(A) Importo lavori a base d’asta	€ 84.649,16

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1. IVA sui lavori (10%)	€ 8.464,92
2. Spese tecniche generali	€ 5.029,01
3. CNPAIA	€ 251,45
4. Funzioni tecniche ex art. 113 del D.L. 50/16	€ 1.602,57
(B) Totale Somme a disposizione	€ 15.347,95
Economie derivanti dalla gara d’appalto	€ 2,90
Importo totale dell’intervento	€ 100.000,00

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 1 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016, redatta dall’Ing.

Salvatore aversa, in qualità di direttore dei lavori, acquisita in data 12/11/2021 con nota prot. n. 5850 e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

