

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 387 del 08/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 193 DEL 08/09/2022

OGGETTO: *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace (CZ).- Rideterminazione quadro economico a seguito gara d'appalto.
CUP: C87B20000570001 **CIG:** 901104880B **IMP.** **CAP. - COD.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 496.945,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n° 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 10.11.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato”* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00, con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori	
▪ A base d'asta	€ 358.751,21
▪ Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
Totale lavori	€ 368.751,21
 B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
▪ Spese Tecniche	€ 32.720,21
▪ IVA sui lavori (22%)	€ 81.125,27
▪ Incentivo funzioni RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.386,00
▪ Spese di pubblicazione e contributo AVCP	€ 2.500,00
▪ Imprevisti	€ 2.792,34
▪ Varie su spese tecniche	€ 2.669,97
Totale somme a disposizione	€ 128.193,79
 IMPORTO TOTALE	 € 496.945,00

Preso atto che:

- con determinazione n° 276 del 29.07.2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Francesco Chillà per l'importo di € 32.720,21 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 12,70 % sull'importo posto a base di gara;
- a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 136 del 04/04/2022, nonché con successiva determina di rettifica n° 190 del 09/05/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta RTI costituenda tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con determinazione n° 281 del 05/07/2022, accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara, è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- si rende, pertanto, necessario approvare il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di prendere atto** che per l'appalto dei lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato*" di Squillace è rimasta aggiudicataria la ditta RTI costituita tra CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROGU Costruzioni srl con sede in Catanzaro in via Francesco Crispi n. 88 - C.F. e P.I. 02995080799, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- 2. di approvare**, per effetto del ribasso di cui sopra, il nuovo quadro economico sempre nell'importo complessivo di € 496.945,00, che è il seguente:

A) Importo Lavori

▪ A base d'asta	€ 292.382,24
▪ Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
Totale lavori	€ 302.382,24

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

▪ Spese Tecniche	€ 32.720,21
▪ IVA sui lavori (22%)	€ 66.524,09
▪ Incentivo funzioni RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.386,00
▪ Spese di pubblicazione, commissione giudicatrice e contributo AVCP	€ 4.908,02
▪ Imprevisti	€ 2.792,34
▪ Varie su spese tecniche	€ 2.669,97
Totale somme a disposizione	€ 116.000,63

Economie di gara € 78.562,13

IMPORTO TOTALE € 496.945,00

- 3. di stabilire** che, a seguito delle risultanze della gara d'appalto, sono state conseguite economie pari ad € 78.562,13;
- 4. di dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'opera sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)